

【重要】施設改修工事のお知らせ 工期について

		11月														12月																													
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
本館	玄関上外壁改修工事	外部足場組							外壁塗装・軒天塗装・階段手摺塗装														足場解体				各所清掃・完了																		
	機械室外壁塗装工事	準備			外部足場組立				洗浄		外壁塗装										足場解体				各所清掃・完了																				
	喫煙ブース設置工事	基礎工事（駐車場）					備品移設			喫煙ブース設置工事				完成																															
※本館改修時工事車両は北駐車場へ																																													
富士見	外壁改修工事	外部足場組立					外壁塗装・軒天塗装														足場解体				各所清掃・完了																				
	湯上り処改装工事	既存床・畳・撤去				展示壁新設				新規床仕上げ				完成																															
	喫煙ブース設置工事								設備関係切回し				喫煙ブース設置工事				完成																												
	6階ワーケーション工事								間仕切りパネル設置・電気工事														完成																						
悠々館	地下改修工事	足場組立・外壁洗浄・床調整・足場解体							ドライエリア改修				完了																																
	客室改修工事	備品移設				既設建具・畳撤去・和室床張り替え										旧和室・リビング内装工事										完成																			
	自転車充足整備工事	既存手摺・壁解体補修							サイクルポート設置・ウッドデッキ工事										各所清掃・完了																										
	外部廻り改修工事	エントランス改修・柱・軒天塗装・外構洗浄・塗装														完了																													
※12/27まで1F客室・地下ホールは利用できません。																																													

※足場組立・解体時に音が出ますのでご了承くださいませ。